

Stratégie 2025

# Projet SAE 106

Charte de projet

# CHARTRE DE PROJET

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Nom / Code projet    | Gestion de projet/SAE 106 |
| Référence            | Stratégie2025/SAE106      |
| Cheffe de projet     | Naomi Tolan               |
| Service/Organisation | MMI Troyes                |

| Historique |             |                  |          |
|------------|-------------|------------------|----------|
| Version    | Auteur(e)   | Description      | Date     |
| OO1        | Naomi Tolan | version initiale | 24.01.25 |
|            |             |                  |          |
|            |             |                  |          |

# Sommaire

- 1- Présentation et motivation du projet
- 2- Objectifs et indicateurs de performance
- 3- Hypothèses et Contraintes
- 4- Périmètre / Hors périmètre

# Présentation et motivation du projet

Le projet est la prise en charge de la page “Partenaires” pour un site web à destination d’une association souhaitant promouvoir la culture.

Motivation : L’entreprise WebProject à coeur d’accompagner les entreprises et l’organisation pour la construction d’un site web.

Ce projet a été validé par Troyes Champagne Métropole. Le projet est financé en partie par la Technopole de l’Aube.

# Objectifs et indicateurs clés de performance

## Objectifs:

- Rendre la page partenaire le 7 février
- Rendre des pages compatibles avec les navigateurs principaux et valides au test W3C
- Faire fonctionner la page “partenaires” sur tous les sites des collaborateurs
- Des pages qui chargent en moins de 3 secondes, se mesure par le temps de chargement de la page
- Taux de rebond faible
- Augmenter le nombre de visites
- Évaluer l'intérêt des visiteurs pour le contenu proposé en observant le temps moyen passé sur la page

# Périmètre/Hors périmètre

## Périmètre:

- Une présentation du groupe
- Une photo de chacun des membres du groupe
- Les liens vers les sites sae105 de chacun des membres du groupe
- Un texte de motivation sur le choix des sujets et la formation du groupe.
- Un lien vers les documents de gestion de projet demandés (en PDF)
- dans le cadre de la SAE106 : charte de projet, outils d'ordonnancement (diagramme WPS et GANTT) & plan de projet
- Hébergement

## Hors périmètre :

- Responsive
- Pas de base de données
- Pas de HTTPS.
- Pas de traduction

## Hypothèses et Contraintes

### Hypothèses

- Budget suffisant
- Structure de la page faite
- Le client fournit le contenu et les images sous 5 jours
- Compétences techniques
- Ressources humaines

### Contraintes

- Temps
- Répartition des tâches
- Conditions du marché
- Capacité organisationnelle
- Date limite
- Budget limité

## Estimation des Ressources Financières

Les estimations de coût pour une page de site vitrine s'élèverait à 5000€ brut. Cela comprend :

- Webdesigner : 1 000 €
- Développeur : 2 000 €
- Chef de projet : 700 €
- Responsable marketing/contenu : 1 200 €

| Echéancier |                        |       |                           |
|------------|------------------------|-------|---------------------------|
| Jalon      | Chantier               | Date  | Description               |
| M1         | Initialisation         | 24/01 | Charte de projet          |
| M2         | Planification          | 25/01 | Planning et plan          |
| M3         | Réalisation            | 04/02 | Codage des pages          |
| M4         | Contrôle et validation | 06/02 | Vérification et débbugage |
| M5         | Clôture du projet      | 07/02 | Envoi du projet final     |

|                                   |
|-----------------------------------|
| <b>Chef de projet</b>             |
| <b>Autorité du chef de projet</b> |

Naomi Tolan en tant que cheffe de projet dispose d’une capacité à assembler une équipe, s’assure de la bonne communication du travail de groupe. Cependant, tout le monde est concerné par le projet et peut s’exprimer librement . Elle se rend responsable du dépôt de la charte de projet.

En cas de besoin, elle peut se diriger vers ses supérieurs.

Concernant le budget, Naomi peut engager les dépenses jusqu’à 8000€.

| Equipe projet      |                                 |                               |
|--------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Nom,Prénom         | Rôle/ Responsabilité            | Description                   |
| Naomi TOLAN        | Cheffe de projet                | Gestion/supervision du projet |
| Mélissa Toumazet   | Web Designer                    | Design du projet              |
| Alexandra Violette | Spécialiste Contenu / Marketing | Contenu/marketing             |
| Titouan Gangloff   | Développeur                     | Développement                 |

| Partie prenante (hors équipe) |                              |         |                        |
|-------------------------------|------------------------------|---------|------------------------|
| Nom,Prénom                    | Rôle/ Responsabilité/service | Intérêt | Influence sur le sujet |
| Joan Lefèvre                  | Responsable SAE106           | Elevé   | Elevé                  |
| Romain Delon                  | Débogage                     | Elevé   | Elevé                  |
| Mohamed Amine Haraoubia       | Accompagnement               | Elevé   | Elevé                  |
| Patrice Gommery               | Responsable SAE105           | Elevé   | Elevé                  |
| Florent Libbrecht             | Responsable SAE105           | Elevé   | Elevé                  |

# Wireframe de la page Partenaires

Accueil   Données   Galerie   Contact   Partenaires

## Présentation du groupe

Photo

Présentation de  
chaque personne,  
rôle et objectifs

Lien

Photo

Présentation de  
chaque personne,  
rôle et objectifs

Lien

Photo

Présentation de  
chaque personne,  
rôle et objectifs

Lien

Photo

Présentation de  
chaque personne,  
rôle et objectifs

Lien

## Motivation/objectifs du groupe

Rendu 1

Rendu 2

Rendu 3

Footer